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FASI
F1: CTS: Organizzazione progetto esecutivo
15 settembre Riunione organizzativa con dirigenti e responsabile del progetto [Direttore del corso, DS Bigotti]
Ore 15 -16.15 Definizione del calendario delle attivita
F2 Kick-off Meeting: Primo incontro con i docenti coinvolti
Martedi 29 settembre Presentazione del progetto [E.Batagelj]
Ore 15.30 - 18.30 Presentazione della piattaforma Microcosmi  [A.Giglioli]
(3 ore) Presentazione dei materiali di studio [E.Batagelj]
Discussione e definizione condivisa del programma e delle modalita di lavoro
F3: Lettura Materiali: Lettura individuale
A distanza - Forum Scambio, confronto on line, prime idee di microprogettazione
4 settimane
F4 1) Formazione in presenza:

Relazione e Laboratorio Didattica per competenze e valutazione — lettura/scrittura in ambienti digitali / in contesti disciplinari diversi
Mercoledi 14 ottobre [M. Ambel ]
Ore 14.30 —18.30 (4 ore)
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2) Formazione in videoconferenza e laboratorio

Lunedi 30 novembre Definizione della macroprogettazione e avvio della microprogettazione

Ore 14.30—-16.30 (2ore) Verifica, valutazione delle competenze e progettazione [M. Ambel]

Ore 16.30 —18.30 (2 ore) Verifica, valutazione delle competenze e progettazione : laboratorio [E. Batagelj]

3) Formazione in presenza
Venerdi 4 dicembre Microprogettazione e approfondimenti [Batagelj]
Ore 15-18 (3 ore)

4) Formazione in presenza

Venerdi 19 febbraio La documentazione delle esperienze di ricerca-azione - Archivio INDIRE GOLD [L.Cosulich ]
Ore 15-18 (3 ore)
Ore 18-18.30 Incontro con i referenti delle scuole

5) Formazione in presenza

Martedi 16 marzo Documentazione delle esperienze attraverso ipertesti in rete.

Ore 15-18 (3 ore) Progettazione condivisa, organizzazione dei documenti, avvio della costruzione. [Batagelj]

Formazione Studio ed elaborazione dei materiali; progettazione dei percorsi d’aula; definizione verifiche e criteri valutazione;
a distanza Progettazione condivisa

Forum

Sperimentazione

nelle classi: Esecuzione delle Unita di Apprendimento in classe - conclusione con prove di verifica

Arco di 3 mesi Ciascuna scuola programma i tempi in base alle proprie esigenze

Monitoraggio e Confronto costante on-line; raccolta materiali e documentazione da parte dei 6 coordinatori di scuola
Coordinamento Incontri in presenza nei giorni 11 novembre (3 ore) e 19 aprile (2 ore)

dei percorsi d’aula

Documentazione  Raccolta e assemblamento dei materiali, stesura della descrizione dell’esperienza (handbook, strumenti didattici,
prodotti finali degli studenti, valutazione dell’esperienza); costruzione dell’ ipertesto, pubblicazione sul sito web

Conclusione : 20 aprile www.liceopetrarcats.it/sperimentazione/Innovadidattica/index.html

Relazione finale e pubblicazione entro 30 aprile

Presentazione pubblica maggio (data da definire )
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